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TESTA PARATIA DI PALI ESISTENTE
DA PRESERVARE (vedi nota)

PARATIA DI PALI' ESISTENTE

A\ 8800 / i=90cm / L=15-16m

REGOLARIZZAZIONE SUPERFICIE CON
SPRITZ-BETON sp=5cm

TRAVE DI CONTRASTO
1+1HEB200 CALASTRELLATA

PROTEZIONE TRAVE DI CONTRASTO

CON SPRITZ-BETON sp=5cm
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FAS| ESECUTIVE GENERALI TIRANTI uota Stato di Fatto
— CREAZIONE DI BANCHINAGGIO FINO A QUOTA +2.68
— REALIZZAZIONE PERFORAZIONE, ALLOGGIAMENTO ED INIEZIONI LVo.w. Quota di Banchinaggio
TIRANTI (temporanea di cantiere)
— REGOLARIZZAZIONE SUPERFICIE PARATIA TRAMITE
SPRITZ—BETON E SUCCESSIVA POSA IN OPERA DI TRAVI DI NOTA “TESTA PARATIA”
RIPARTIZIONE La demolizione dell'impalcato di mo_omo a
— MESSA IN TIRO DEI TIRANTI (TESATURA To=400KN) quota +8.27 dovrd essere esequita LO
preservando l'integritd del cordolo di
— PROTEZIONE DELLE TRAVI DI RIPARTIZIONE MEDIANTE testa paratio
SPRITZ/—BETON
— INSTALLAZIONE CAPISALDI PER IL MONITORAGGIO DEGLI UeoUe

SPOSTAMENT! DELLE PARATIE E DELLE STRUTTURE ESISTENTI (COME
PRESCRITTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO)

— INIZIO DELLE FASI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

ESISTENT! (AVENDO CURA DI PRESERVARE IL CORDOLO DI

TESTA DELLA PARATIA)
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TIRANTE DI ANCORAGGIO DEFINITIVO
TIRANTI A 4 TREFOLI TIPO TPE-05

CON RE-INIEZIONE, RIPETUTA, SELETTIVA E RADIALE

L tot = 20.00 m

L libera = 12.00 m

L bulbo = 8.00 m

¢ perforazione 150 mm
interasse = 2.70 m

inclinazione = 12°

DETTAGLIO TIRANTE TIPO TPEQS
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LLunghezza fondazione

DETTAGLIO TIPO TRAVE DI CONTRASTO
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Travi di ripartizione HEB 200

Calastrelli IPE 140

Tirante tipo TPE 05

PLANIMETRIA PARATIE

1:100

NOTA BENE
| TIRANTI DI ANCORAGGIO COSTITUISCONO UN'OPERA PROVWVISORIA
PER L'ESECUZIONE IN SICUREZZA DELLE FASI DI DEMOLIZIONE

DELLE STRUTTURE DELL’EDIFICIO C "MANICA BREVE”. ANCORAGGIO;

BULBO DI ANCORAGGIO
PROGETTO;

— TESATURA E FISSAGGIO

MISCELA INIETTATA PER

FASI ESECUTIVE TIRANTI

— PERFORAZION|! SECONDO LE GEOMETRIE DI PROGETTO;

— POSA IN OPERA DEL TIRANTE DOTATO DI DISTANZIATOR! E
CANNE PER LA SUCCESSIVA INIEZIONE DEL BULBO DI

LA VITA NOMINALE DEI TIRANTI E’ FISSATA IN 2 ANNI. — INIEZIONE DELLA MISCELA CEMENTIZIA PER LA FORMAZIONE DEL

— INIEZIONE DI CEMENTAZIONE SECONDARIA NELLA PARTE LIBERA
DEL TIRANTE TRA GUAINA E PARETE DEL FORO;

— PRIMA DI PROCEDERE AL FISSAGGIO DELLA TESTA, SARA’
NECESSARIO ATTENDERE [A COMPLETA MATURAZIONE DELLA

ANCORAGGIO (ALMENO 72 ORE).

DELLA LUNGHEZZA PREVISTA IN

DEL TIRANTE;

LA REALIZZAZIONE DEL BULBO DI
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TIRANTE DI ANCORAGGIO DEFINITIVO
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TIRANTI A 4 TREFOLI TIPO TPE-05
CON RE-INIEZIONE, RIPETUTA, SELETTIVA E RADIALE
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TABELLA MATERIALI :

MISCELA DI INIEZIONE PER TIRANTI

— Classe

— Rapporto max a/c
— Additivi fluidificant
— Massa volumica

ACCIAIO

— ACCIAIO TRAVI DI' CONTRASTO E PIASTRE

— ACCIAIO ARMONICO PER TIRANTI
IN' TREFOLI

— SEZIONE NOMINALE TREFOL
— TESATURA INIZIALE TIRANTE
— RESISTENZA TIRANTE

— TENSIONE DI CALCOLO MAX TIRANTE

SPRIT/Z—=BETON

— PER REGOLARIZZAZIONE SUPERFICE
DI POSIZIONAMENTO TRAVE DI CONTRASTO

E PROTEZIONE DELLE STESSE
RESISTENZA (284q)

£20/25
< 0,50

v

1.75 g/cm”™3

5275 JR

fotk 2 1860 N/mm?
fo(1)k 2 1670 N/mm?

139 mm’

Tp=400 KN
Rd=80/ KN
Ed=415 KN

28/35

NOTE GENERALI

LE QUOTE ALTIMETRICHE E PLANIMETRICHE SONO INDICATIVE

— TUTTE LE QUOTA ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE

— LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO RIPORTATE IN METRI

— CONSULTARE IL PRESENTE ELABORATO INSIEME AGLI ELABORATI
STRUTTURALI DELL’EPOCA DI COSTRUZIONE DEL MANUFATTO

(LUGLIO '94 / TAV. S—1, S—2, S—=3, S—4)

LAGALLERIA

NAZIONALE

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e

Contemporanea di Roma
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano Stralcio "Cultura e Turismo"
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020
Art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190
(Legge di Stabilita 2015)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ALLESTIMENTO
ALA COSENZA
Attuazione dell'intervento n.14

PROGETTO ESECUTIVO
- I° Stralcio -
DEMOLIZIONI DI SUPERFETAZIONI E RIMOZIONI VARIE

Direttore:

Dott.ssa Cristiana Collu

11 Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Cristiana Collu

Supporto al RUP:
Ing. Giuseppe Silvestri

1l Progettista:

Arch. Alessandro Maria Liguori

11 Progettista Strutturale (Opere provvisorie):

Ing. Giuseppe Fabiano

11 Coordinatore per la Sicurezza:
Ing. Pietro Servadio

Codice Elab.

P-003

Titolo Elab.

STATO DI PROGETTO

Opere strutturali provvisorie - Piante/Sezioni/Dettagli

Scala

1:100/50/20

Data
15/05/2017

Revisione Data

Emesso

01

Nov-2017

Integrazioni per validazione

G. Fabiano




